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Agenda

= \/oorstellen

= Opname bestaande panden en omgeving
= Planning en bouwplaatsinrichting
= Sloopmethodiek

= Communicatie en activiteiten

licihes A vaN [T

SLOOPBEDRIJVEN

SINT-OEDENRODE - ROTTERDAM - MAASTRICHT

bouw & ontwikkeling



Voorstellen
l: I ZZ: I;EIIIEMPB /

liciheoz
SLOOPBEDRIJVEN

bouw & ontwikkeling SINT-OEDENRODE - ROTTERDAM - MAASTRICHT

Sjors van Gorp
06-21558222
sjors@avanliempd.nl

Bjorn Jongste
06-31995512

bjongste@lithos.nl



mailto:bjongste@lithos.nl
mailto:sjors@avanliempd.nl

Expertise/opname van de omgeving

= Opname dagen zijn ingepland op 30 maart, 31 maart en 1 april
= Heeft u geen brief gehad meldt u dit dan straks even
= Adressen
Koning Willem Il Straat 2A, 38, 40, 1A, 35, 37 en 39
Koning Willem IIl Straat 2 t/m 34
Burgemeester de Roocklaan 11 t/m 45
Prins Bernardlaan 41 t/m 51
Antwerpsestraat 64 t/m 78A en 82a t/m 92




Planning sloop

I A/ I'NLIEMPD |

SLOOPBEDRIJVEN

SINT-OEDENRODE - ROTTERDAM - MAASTRICHT

lithes

bouw & ontwikkeling

Maart

April

Mei

Juni

Juli

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 24 25

26

27 28

29 30

31

BERGEN OP ZOOM KONING WILLEM Il STRAAT

OMSCHRIJVING

1 SLOOP

1 informatie avond

2 asbestinventarisatie

3 afsluiten NUTS

4 communicatie omgeving

4 afsluiten KW Il straat vanaf huisnummer 1 t/m 22

5 flora/fauna werkzaamheden

6 asbest sanering

7 demontage circulaire onderdelen

8 stripwerkzaamheden

8 afsluiten gehele KW Il straat van huisnummer 1 t/m 36

9 machinale sloop en afvoer recyclestromen

10 archeologisch onderzoek

11 afvoeren puin

12 afwerken terrein en oplevering




Bouwplaats inrichting tijdens de sloop

Definitieve informatie hierover volgt nog via nieuwsbrieven en bericht op Fort-Zeekant Boeit
= Tijdelijke in- en uitrit via de Prins Bernardlaan

= Koning Willem Il straat afgesloten tussen huisnummer 1 en 2

= Koning Willem Il straat afgesloten tussen huisnummer 33 en 36
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Circulair slopen

= Slooppartner van A. van Liempd Sloopbedrijven
= Sloopmethodiek
= Wij slopen niet — wij winnen nieuwe grondstoffen
Duurzame, verantwoorde en sociale werkwijze
Specialist in circulaire sloop: materialen inventariseren, demonteren en hergebruiken
Herbruikbare materialen krijgen een tweede leven via Gebruiktebouwmaterialen.com
Voordelen:
Kostenbesparing door minder nieuwe materialen aan te schaffen
Minder CO,-uitstoot en lagere afvalproductie
Verlengde levensduur van materialen
Voldoet aan groeiende duurzaamheidseisen in de bouwsector

Hogere projectwaarde door gebruik van circulaire materialen



Communicatie en activiteiten

" |ndividuele afspraken 1:1 met aangrenzende woningen

. Koning Willem Il straat 38, 40, 45

. Koning Willem Il straat 35, 37, 39, 41
. Prins Bernardlaan 43, 43A

. Koning Willem Il straat 2A

. Koning Willem Il straat 1A

. Antwerpsestraat 78, 78A, 80, 82, 82A

" |nformatiebord
* Tevredenheidsmeting

= Bij klachten kantoor A van Liempd Sloopbedrijven 0413-477979 wendy@avanliempd.nl

= 24/7 bereikbaar bij calamiteiten 06-57668528
= Bellen of appen, indien ik niet opneem bel altijd dezelfde dag terug ©
" Buurt-groenoogstdag, onder voorbehoud woensdag dd. 15-04-2026 (week 16)

" Hout nooit op dag


mailto:wendy@avanliempd.nl




BEDANKT VOOR UW AANDACHT
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